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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины «Организация архитектурного проектирования в 

строительстве»:  

- ознакомление с основами организации архитектурного проектирования и 

строительства в современных экономических условиях.  

           1.2. Задачи освоения дисциплины:  

-  формирование представлений об организации архитектурного проектирования в 

современных экономических условиях;  

- изучение основных организационно-технических мероприятий по подготовке к 

проектированию;  

- изучение стадийности при разработке проектов;  

- изучение роли управления проектным процессом;  

- изучение способов регулирования проектной деятельности государственными 

органами;  

- знакомство с экспертизой и согласованием проектов;  

- изучение процесса взаимодействия проектировщиков со специалистами смежных 

специальностей и заказчиками.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

2.1. Учебная дисциплина Б1.В.19 «Организация архитектурного проектирования в 

строительстве» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Содержание дисциплины «Организация архитектурного проектирования в строительстве» 

имеет непосредственную практическую направленность, подготавливающую обучающегося к 

профессиональной деятельности. Данная дисциплина логически и содержательно-методически 

взаимосвязана с такими дисциплинами, как «Архитектурное проектирование», 

«Архитектурные конструкции и теория конструирования», «Архитектурно-строительные 

технологии», «Методология проектирования», «Основы теории градостроительства».  

С точки зрения преемственности содержания и непрерывности процесса формирования 

компетенций выпускника она продолжает знакомить студентов с формированием 

благоустроенной градостроительной территории, создание наиболее комфортных и 

благоприятных условий для жизни и отдыха населения, с практикой и нормированием в области 

инженерного обеспечения и благоустройства территории.  

К «входным» знаниям, умениям и опыту деятельности обучающегося, необходимым при 

освоении данной дисциплины, предъявляются требования по знаниям, умениям и опыту 

деятельности обучающегося следующих предшествующих дисциплин: «Математика», 

«Начертательная геометрия и черчение», «Композиционное моделирование», 

«Информационные технологии в проектировании», «Строительная механика», «Архитектурная 

экология», «Современные компьютерные технологии в архитектурной практике» и направлена: 

• на приобретение профессиональных компетенций; 

• на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы.  

2.2.  Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения,  навыки и опыт деятельности, формируемые предшествующими дисциплинами:  

- «Основы высшей математики»,  
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- «Начертательная геометрия и черчение»,  

- «Безопасность жизнедеятельности»,  

- «Архитектурная колористика». 

Знания:    Общие    сведения    об    архитектурном      проектировании.      Особенности  

планировочных  и    объемно-пространственных    решений   различных типов зданий. Основы  

функционального   зонирования  помещений. Нормы   проектирования   зданий.   Особенности  

зданий различного назначения. Типологию жилых домов, планировочные, функциональные и 

конструктивные особенности многоэтажных жилых домов. Типологию общественных зданий, 

планировочные и функциональные особенности общественных зданий. Правила выполнения 

архитектурной документации. 

 

Умения:   Пользоваться   основными   нормативными   материалами  и документами по 

архитектурному проектированию.   Собирать и анализировать исходную информацию,  

разрабатывать задания на архитектурное проектирование. Выдвигать архитектурную  

концепцию, выбирать методы   и приемы проектных работ в соответствии с характеристиками  

объектов    и    их    реализацию    в    ходе    разработки    проектного    решения. Пользоваться  

нормативными документами в процессе проектирования. Уметь анализировать  

существующую    градостроительную   ситуацию и делать правильные выводы для интеграции  

объекта проектирования   в   существующую архитектурную ситуацию. Выполнять проектную  

документацию для жилых и общественных зданий. 

Навыки:   Основы   методов   архитектурного   проектирования жилых,  общественных 

зданий, промышленных и сельскохозяйственных зданий.   

  2.3. Последующие учебные дисциплины и практики,   для     которых   необходимы 

знания, умения   и   навыки, формируемые  данной учебной дисциплиной: 

- Преддипломная практика 

- Написание и защита бакалаврской работы. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс освоения дисциплины  направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению  

подготовки: ПК-1, ПК-3, ПК-6.  

                                                                           Таблица 1. Декомпозиция результатов обучения 

Код и наименование 

компетенции 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

Знать Уметь Владеть 
ПК-1. 

Способен докумен-

тально оформить 

предпроектные 

данные для оказания 

экспертно- консуль-

тативных услуг и 

выдачи рекомен-

даций, касающихся 

архитектурных 

вопросов проекти-

рования и реали-

зации объекта 

капитального 

ИПК-1.1.1. различные типы 

объектов капитального 

строительства, включая 

социальные, эстетические, 

функционально- техноло-

гические, эргономические и 

экономические требо-

вания; основных источ-

ников получения 

информации в архитек-

турно- строительном 

проектировании, включая 

нормативные, методи-

ИПК-1.2.1. осуществлять 

и оформлять результаты 

сбора, обработки и 

анализа данных об 

объективных условиях 

района застройки, 

включая климатические и 

инженерно-геологические 

условия участка 

застройки; данных о 

социально-культурных и 

историко-архитектурных 

условиях района 

застройки, включая 

ИПК-1.3.1. знаниями 

средств и методов 

сбора и обработки 

данных об 

объективных условиях 

участка застройки, 

включая обмеры, 

фотофиксацию, 

вычерчивание 

генерального плана 

местности, 

макетирование, 

графическую 

фиксацию подосновы; 
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строительства 

 

ческие, справочные и 

реферативные источники 

состояние и историческое 

развитие существующей 

архитектурной среды, 

сбора и анализа 

данных о социально-

культурных условиях 

района застройки, 

включая наблюдение, 

опрос, 

интервьюирование и 

анкетирование 
ПК-3. 

Руководство 

работниками, 

осуществляющими 

разработку 

архитектурного 

раздела проектной 

документации 

ИПК-3.1.1. требования 

законодательства РФ и 

иных нормативных 

правовых актов, 

регулирующих трудовую 

деятельность; средств, 

методов и методики 

руководства работниками; 

основных принципов и 

методов управления 

трудовыми коллективами; 

состава и назначения 

нормативных актов, 

регламентирующих 

трудовые отношения в 

организации; методов 

оценки эффективности 

труда; видов документов, 

подтверждающих 

квалификацию работников 

ИПК-3.2.1. осуществлять 

расчет требуемой 

численности работников с 

учетом 

профессиональных и 

квалификационных 

требований, давать 

оценку результативности 

и качества выполнения 

работниками 

производственных 

заданий, эффективности 

выполнения работниками 

должностных 

обязанностей, выполнять 

анализ профессиональной 

деятельности работников 

ИПК-3.3.1. формами 

организации 

профессионального 

обучения на рабочем 

месте; мерами 

поощрения 

работников, знанием 

видов 

дисциплинарных 

взысканий 

ПК-6. 

Осуществление 

мероприятий 

авторского надзора 

по архитектурному 

разделу проектной 

документации и 

мероприятий по 

устранению 

дефектов в период 

эксплуатации 

объекта 

ИПК-6.1.1.  правила 

оформления отчетной 

документации по 

результатам проведения 

мероприятий авторского 

надзора, включая журнал 

авторского надзора за 

строительством  

ИПК-6.1.2. Знать 

требования: 

законодательства РФ и 

иных нормативных 

правовых актов, 

нормативных технических 

и нормативных 

методических документов 

по архитектурно-

строительному 

проектированию и 

строительству, включая 

технические регламенты, 

национальные стандарты и 

своды правил, санитарные 

нормы и правила, в сфере 

проектирования, 

градостроительной и 

архитектурной 

деятельности,  

ИПК-6.2.1. осуществлять 

анализ соответствия 

объемов и качества 

выполнения 

строительных работ 

требованиям 

архитектурного раздела 

проектной документации; 

осуществлять выбор 

оптимальных методов и 

средств устранения 

выявленных в процессе 

проведения мероприятий 

авторского надзора 

отклонений и нарушений 

с учетом требований по 

беспрепятственному 

доступу инвалидов к 

объектам планировки и 

застройки населенных 

пунктов, формированию 

жилых и рекреационных 

зон, по разработке 

проектных решений на 

новое строительство и 

реконструкцию зданий, 

сооружений и их 

комплексов и 

ИПК-6.3.1.  

возможностью 

применения 

строительных 

материалов, не 

предусмотренных 

проектной 

документацией;  

ИПК-6.3.2. Владеть 

возможностью 

применения 

архитектурных и 

проектных решений 

требованиям 

законодательства РФ к 

обеспечению 

беспрепятственного 

доступа инвалидов к 

объектам планировки и 

застройки населенных 

пунктов, 

международных 

нормативных 

технических 

документов по 

архитектурно-

строительному 

проектированию и 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

       Объём дисциплины составляет 72 час., 2 зачётных единиц (в 6 семестре), в том числе 36 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (из них 18 часов – 

лекционные и 18 часов - практические занятия), 36 часов – на самостоятельную работу 

обучающихся, в 6 семестре – экзамен. 

  

Таблица 2. Структура и содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование радела (темы) 

С
ем

ес
тр

 

Контактная 

работа 

Самост. 

работа 

Формы тек. 

контр. успев. 

Форма пром. ат 

 

Л 

 

ПЗ 

 

Л

Р 

 

КР 

 

СР 

 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

 3 курс, 6 семестр        

1. Тема 1. Введение: организация 

строительного производства как 

система научных знаний и область 

практической деятельности 

6 2 2 - - 4 Входной опрос 

2. Тема 2. Организация проектных и 

изыскательских работ в 

строительстве. Содержание и 

порядок проектирования ОСП на 

6 2 2 - - 4 Устный опрос 

Разработка 

технологическо

ИПК-6.1.3. Знать права и 

ответственности сторон 

при осуществлении 

авторского надзора за 

строительством; основных 

технологий производства 

строительных и монтажных 

работ; основных 

строительных материалов, 

изделий, конструкций и их 

технических, 

технологических, 

эстетических и 

эксплуатационных 

характеристик; 

предложений рынка 

строительных технологий, 

материалов, изделий и 

конструкций, 

оборудования, машин и 

механизмов; основных 

методов контроля качества 

строительных работ, 

порядка организации 

строительного контроля и 

осуществления 

строительного надзора.   

использования данных 

объектов инвалидами; 

осуществлять анализ 

соответствия 

применяемых в процессе 

строительства материалов 

требованиям 

архитектурного раздела 

проектной документации; 

особенности их 

применения, к порядку 

проведения и 

оформлению 

результатов авторского 

надзора за 

строительством. 
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предприятиях и объектах 

строительства 

й карты 

строительтва               

3. Тема 3. Организационно-

техническая подготовка 

строительства  

6 2 2 - - 4 Устный опрос 

4. Тема 4. Строительные генеральные 

планы  

6 2 2 - - 4  

5. Тема 5. Календарное планирование 

в строительстве. Сетевое 

планирование в строительстве 

6 2 2 - - 4  

6. Тема 6. Планирование обеспечения 

строительного производства 

материальными и техническими 

ресурсами. Методы организации 

строительства 

6 2 2 - - 4  

7. Тема 7. Организация строительства 

жилого дома. Организация 

строительства объектов 

промышленного назначения 

6 2 2 - - 4  

8. Тема 8. Организация строительства 

жилого дома. Организация 

строительства объектов 

промышленного назначения 

Организация управления 

качеством строительной 

продукции. Исполнительная 

документация в строительстве 

6 2 2 - - 4  

9. Тема 9. Организация строительства 

жилого дома. Организация 

строительства объектов 

промышленного назначения Сдача 

этапов СМР, ввод объектов в 

эксплуатацию.  

6 2 2 - - 4  

 ИТОГО за 6 семестр  18 18 - - 36 Экзамен 

 ВСЕГО  72 час.  

Л – занятия лекционного типа; ПЗ – практические занятия, семинары, ЛР – лабораторные работы; ГК – групповые 

консультации; ИК – индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; АИ – аттестационные испытания промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 

Таблица 3. Матрица соотнесения тем/разделов учебной                                                                                                          

дисциплины/модуля и формируемых в них компетенций 

№№ 

п/п 

 

 

Темы, разделы дисциплины 

Кол-

во 

час. 

Компетенции 
Общее 

кол-во 
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ПК-1 ПК-3 
ПК-6 компе-

тенций 

1.  Тема 1. Введение: организация 

строительного производства как 

система научных знаний и 

область практической 

деятельности. 

8 + + - 2 

2.  Тема 2. Организация проектных и 

изыскательских работ в 

строительстве. Содержание и 

порядок проектирования ОСП на 

предприятиях и объектах 

строительства. 

8 + + - 2 

3.  Тема 3. Организационно-

техническая подготовка 

строительства. 

8 + + + 3 

4.  Тема 4. Строительные 

генеральные планы. 

8 + + + 3 

5.  Тема 5. Календарное 

планирование в строительстве. 

Сетевое планирование в 

строительстве. 

8 + + - 2 

6.  Тема 6. Планирование 

обеспечения строительного 

производства материальными и 

техническими ресурсами. 

Методы организации 

строительства. 

8 + + - 2 

7.  Тема 7. Организация 

строительства жилого дома. 

Организация строительства 

объектов промышленного 

назначения. 

8 + + + 3 

8.  Тема 8. Организация 

строительства жилого дома. 

Организация строительства 

объектов промышленного 

назначения Организация 

управления качеством 

строительной продукции. 

8 + + + 3 
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Исполнительная документация в 

строительстве. 

9.  Тема 9. Организация 

строительства жилого дома. 

Организация строительства 

объектов промышленного 

назначения Сдача этапов СМР, 

ввод объектов в эксплуатацию.  

8 + + + 3 

                                                             

Краткое содержание тем дисциплины: 

 

3 курс, 6 семестр 

Тема 1. Введение: организация строительного производства как система научных знаний 

и область практической деятельности. Организация архитектурного проектирования в 

современных экономических условиях.  Изучение основ архитектурно-строительного 

проектирования гражданских зданий, методов строительства элементов, составляющих здание 

в целом. 

Тема 2. Организация проектных и изыскательских работ в строительстве. Содержание и 

порядок проектирования ОСП на предприятиях и объектах строительства. Подготовка к 

проектированию и стадийность при разработке проектов. Роль архитектора на разных стадиях 

проектирования. Обоснование стадийного проектирования, состав проекта на разных стадиях 

разработки проекта, состав и содержание пояснительной к проекту, принципы взаимодействия 

архитектора со специалистами смежных специальностей Организация проектного дела. 

Организация управления архитектурным проектированием. 

Тема 3. Организационно-техническая подготовка строительства. Этапы архитектурно-

строительного проектирования. Регламентирующие нормы для архитектурно-строительной 

документации. Взаимодействие проектировщиков со специалистами смежных специальностей. 

Стратегическое и оперативное планирование. Определение понятий: основные этапы и цели 

инвестиционного проекта. Роль архитектора в стратегическом планировании и формировании 

задания на проектирование. Управление процессом проектирования инвестиционными 

проектами: основные понятия: участники проекта, типы проектов по сложности организации, 

выполнения, ответственности архитектора. 

Тема 4. Строительные генеральные планы. Согласование, экспертиза и утверждение 

проектной документации. Состав утверждаемой части проекта. Пояснительное сообщение о 

целях реализации и особенностях проекта. Смета на осуществление строительства. 

Документация о порядке организации строительных работ. Документация о мероприятиях, 

нацеленных на сохранение благополучия окружающей среды. Паспорт фасада здания. Чертежи, 

отражающие основные архитектурные, конструктивные и иные решения. 

Тема 5. Календарное планирование в строительстве. Сетевое планирование в 

строительстве. Ключевые проблемы предпринимательской деятельности в сфере архитектуры. 

Роль и влияние архитектурной и строительной сферы в социально-экономическом развитии 

России. Маркетинг архитектурных услуг: типы проектных организаций, услуги по 

сопровождению проекта, задачи архитектора на разных этапах подготовки проекта. 

Экономические проблемы в архитектуре, градостроительстве и инвестиционно-строительной 

деятельности. Современное состояние и вызовы. 

Тема 6. Планирование обеспечения строительного производства материальными и 

техническими ресурсами. Методы организации строительства. Условия и принципы создания 

собственного дела. Особенности бизнеса архитектурного бюро.  Как открыть архитектурное 

https://dengodel.com/interesting/arhitekturnoe-byuro.html#Osobennosti_biznesa_arhitekturnogo_buro
https://dengodel.com/interesting/arhitekturnoe-byuro.html#Kak_otkryt_arhitekturnoe_buro_posagovo
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бюро. Анализ спроса и конкуренции на услуги. Определение перечня услуг.  Поиск кадров для 

архитектурного бюро и дизайнерских услуг. Риски бизнеса. 

Тема 7. Организация строительства жилого дома. Организация строительства объектов 

промышленного назначения. Роль специалиста в планировании, подготовке и реализации 

инвестиционного проекта заказчиком. Цели, задачи и принципы менеджмента качества. 

Функции управления качеством. Семейство стандартов ИСО 9000: назначение, правовые 

вопросы в области качества экспертизы к составу и оформлению проектной документации. 

Методы оценки эффективности проектных решений. 

Тема 8. Организация строительства жилого дома. Организация строительства объектов 

промышленного назначения Организация управления качеством строительной продукции. 

Исполнительная документация в строительстве 

Тема 9. Организация строительства жилого дома. Организация строительства объектов 

промышленного назначения Сдача этапов СМР, ввод объектов в эксплуатацию. 

 
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ ПО  ПРЕПОДАВАНИЮ И ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Указания для преподавателей по организации и проведению учебных занятий  

по дисциплине   

 

Лекции, как устное систематическое и последовательное изложение материала по 

какой-либо  проблеме,  методу,  теме  вопроса  и  т.  д.  Лекции проводятся в форме 

лекции-визуализации, представляющей собой визуальную форму подачи лекционного 

материала. Чтение такой лекции сводится к развернутому или краткому комментированию 

просматриваемых визуальных материалов. 

На семинарах, на базе полученных теоретических знаний при самостоятельном изучении 

лекционного материала, рекомендованных источников, собственного опыта, обучающиеся под 

руководством преподавателя обсуждают, изучают и закрепляют основные вопросы тем 

(Разрабатывают технологическую последовательность организации архитектурного бюро и 

др.). Коллективно обсуждают предложенные вопросы, сообщения; самостоятельно готовятся 

рефераты, доклады.  

Практические занятия предусматривают закрепление теоретического курса в виде  

практической работы, включающей основные элементы проектирования.  

Главным на семинарских занятиях является формирования у обучающимися навыков 

самостоятельного проектного и конструкторского мышления и развитие целого ряда умений: 

конспектирования, рецензирования, подготовки сообщений, критического сопоставления 

источников; умения коллективного взаимодействия, умения отстаивать свою точку зрения и др. 

Главными источниками являются основная и дополнительная литература, интернет-источники, 

презентации и фильмы по темам.  

 

5.2. Указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Таблица 4. Содержание самостоятельной работы обучающихся 
Номер 

темы  
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Кол-во 

часов 

Тема 1. Организация архитектурного проектирования в современных 

экономических условиях строительства. 

4 

Тема 2. Подготовка к проектированию и стадийность при разработке проектов. 4 

Тема 3. Этапы архитектурно-строительного проектирования. Регламентирующие 

нормы для архитектурно-строительной документации. Взаимодействие 

проектировщиков со специалистами смежных специальностей 

4 

https://dengodel.com/interesting/arhitekturnoe-byuro.html#Kak_otkryt_arhitekturnoe_buro_posagovo
https://dengodel.com/interesting/arhitekturnoe-byuro.html#Analiz_sprosa_i_konkurencii_na_uslugi
https://dengodel.com/interesting/arhitekturnoe-byuro.html#Opredelaem_perecen_uslug
https://dengodel.com/interesting/arhitekturnoe-byuro.html#Poisk_kadrov_dla_arhitekturnogo_buro_i_dizajnerskih_uslug
https://dengodel.com/interesting/arhitekturnoe-byuro.html#Poisk_kadrov_dla_arhitekturnogo_buro_i_dizajnerskih_uslug
https://dengodel.com/interesting/arhitekturnoe-byuro.html#Riski_biznesa
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5.3. Виды и формы письменных работ, предусмотренных при освоении дисциплины, 

выполняемые обучающимися самостоятельно 

 

Самостоятельная работа при изучении дисциплины предполагает знакомство студента с 

некоторыми аспектами курса в виде самостоятельного изучения основной и дополнительной 

литературы по Организация архитектурного проектирования в строительстве и 

обязательное выполнение практической работы (в форме проектно-графической 

исследовательской работы).  

Процесс изучения литературы по курсу дисциплины контролируется преподавателем 

посредством контрольных вопросов. Перечень вопросов определяется и может варьироваться 

педагогом для каждого студента в отдельности в соответствии с успеваемостью.  

Текст работы печатается на компьютере на одной стороне листа. Размер левого поля 30 

мм, правого - 15-20 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм. Шрифт – Times New Roman, размер 

– 14, межстрочный интервал – 1,5. Объём работы не менее 20 стр. 

Работа, выполненная небрежно, без соблюдения требований по оформлению 

возвращается студенту без проверки с указанием причин возврата на титульном листе.  

 

Примерная тематика самостоятельных работ 

 

1. Планирование и организация процесса архитектурного проектирования и 

строительства, как основа архитектурно-строительного проектирования 

промышленных и гражданских зданий. 

2. Основные положения градостроительного кодекса.  

3. Маркетинг архитектурных услуг: типы проектных организаций, услуги по 

сопровождению проекта, задачи архитектора на разных этапах подготовки проекта. 

4. Стратегическое и оперативное планирование.  

5. Определение понятий: основные этапы и цели инвестиционного проекта.  

6. Роль архитектора в стратегическом планировании и формировании задания на 

проектирование.  

7. Управление процессом проектирования. Управление инвестиционными проектами: 

основные понятия: участники проекта, типы проектов по сложности организации, 

комплексности выполнения, ответственности архитектора. 

8. Основы организации строительного проектирования. Виды проектов.  

9. ТЭП проектирования. Порядок применения сборников базовых цен определения 

стоимости проектирования работ. Определение стоимости проектных работ. 

Определение номенклатуры работ по проекту. Особенности определения работ по 

благоустройству и озеленению. 

10. Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ. Виды 

сметных нормативов. Использование сметных нормативов в формировании 

стоимости строительства.  

Тема 4. Согласование, экспертиза и утверждение проектной документации. 6 

Тема 5. Ключевые проблемы предпринимательской деятельности в сфере 

архитектуры. 

6 

Тема 6. Условия и принципы создания собственного дела. 6 

Тема 7. Роль специалиста в планировании, подготовке и реализации 

инвестиционного проекта заказчиком. 

6 

 ИТОГО 36 час. 
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11. Накладные расходы. Сметная прибыль. Прочие расходы и затраты в составе ЛСР. 

Порядок определения сметной стоимости строительства. Алгоритм составления 

локальной сметы. Современные технологии для составления сметной документации. 

12. Понятия «делопроизводство» и «документационное обеспечение управления». 

Взаимосвязь понятий «информация» и «документ». Роль информации в социально-

экономических процессах. Функции документа: информационная, коммуникативная, 

социальная, культурная, управленческая, правовая, историческая и другие функции 

документов. 

13. Основные профессиональные термины архитектора по делопроизводству: 

юридическая сила документа, система документации. Стандартизация документов. 

Унификация документов. 

14. Основные способы документирования. Материальные носители информации и их 

влияние на долговечность и сохранность документа. Влияние научно-технического 

прогресса на документ и документирование.  

15. Расширение понятие «документ» с развитием науки и техники. Понятие 

«электронный документ». Законодательные акты, регламентирующие организацию 

работы с электронными документами (Федеральный закон РФ «Об электронной 

цифровой подписи»). 

16. Роль архитектора на разных стадиях проектирования. Обоснование стадийного 

проектирования, состав проекта на разных стадиях разработки проекта, состав и 

содержание пояснительной записки к проекту, принципы взаимодействия 

архитектора со специалистами смежных специальностей.  

17. Организация проектного дела. Организация управления архитектурным 

проектированием. 

18. Исполнительная документация в строительстве. 

 

 
6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В рамках изучения дисциплины используются образовательные и информационные 

технологии при реализации различных видов учебной работы, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 6.1. Образовательные технологии  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) по направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура», реализация 

компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития требуемых компетенций обучающихся. 

 К основным видам учебной работы относятся консультации,  практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 

Таблица 5 – Образовательные технологии, используемые при реализации учебных 

занятий 

 

Раздел,  

тема дисциплины 

Форма учебного занятия  

Лекция Практическое 

занятие, семинар 

Лабораторная 

работа 

          3 курс, 6 семестр 

Тема 1. Организация 

архитектурного 

проектирования в 

Демонстрационная 

лекция 

Фронтальный 

опрос, выполнение 

практических 

заданий,  

не 

предусмотрено 



12 
 

 

6.2. Информационные технологии                                                                                                            

Информационные технологии, используемые при реализации различных видов               

учебной и внеучебной работы:         

 - использование возможностей Интернета в учебном процессе (использование 

информационного сайта преподавателя на Учебном портале АГУ (рассылка заданий, 

предоставление выполненных работ, ответы на вопросы, ознакомление обучающихся с 

оценками и др.);            

 - использование электронных материалов по архитектурным решениям организации 

архитектурного проектирования и строительства зданий, как источника информации;  

 - использование возможностей электронной почты преподавателя;    

 - использование средств представления учебной информации (электронных учебных 

пособий и практикумов, применение новых технологий для проведения очных (традиционных) 

и семинаров с использованием презентаций);  

современных экономических 

условиях. 

Тема 2. Подготовка к 

проектированию и 

стадийность при разработке 

проектов. 

Проблемная 

лекция 

Фронтальный 

опрос, выполнение 

практических 

заданий,  

не 

предусмотрено 

Тема 3. Этапы архитектурно-

строительного 

проектирования. 

Регламентирующие нормы для 

архитектурно-строительной 

документации. 

Взаимодействие 

проектировщиков со 

специалистами смежных 

специальностей 

Демонстрационная 

лекция 

Устный опрос, 

комментированное 

чтение и анализ 

документов 

не 

предусмотрено 

Тема 4. Согласование, 

экспертиза и утверждение 

проектной документации. 

Проблемная 

лекция 

Фронтальный 

опрос, выполнение 

практических 

заданий  

не 

предусмотрено 

Тема 5. Ключевые проблемы 

предпринимательской 

деятельности в сфере 

архитектуры. 

Демонстрационная 

лекция 

 

Фронтальный 

опрос, выполнение 

практических 

заданий 

 

 

не 

предусмотрено 

Тема 6. Условия и принципы 

создания собственного дела. 

Проблемная 

лекция 

Тематические 

дискуссии, анализ 

конкретных 

ситуаций 

не 

предусмотрено 

Тема 7. Роль специалиста в 

планировании, подготовке и 

реализации инвестиционного 

проекта заказчиком. 

Демонстрационная 

лекция 

Тематические 

дискуссии, анализ 

конкретных 

ситуаций 

не 

предусмотрено 
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-использование интерактивных средств взаимодействия участников образовательного 

процесса (учебно-методические материалы других вузов);     

 - использование интегрированных образовательных сред, где главной составляющей 

являются не только применяемые технологии, но и содержательная часть, т. е. информационные 

ресурсы (доступ к мировым информационным ресурсам, на базе которых строится учебный 

процесс);          - использование 

виртуальной обучающей среды (LМS Moodle «Цифровое обучение»). 

6.3. Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

6.3.1. Программное обеспечение 

 

Перечень современных профессиональных баз данных, информационных 

справочных систем 

1. База данных ЭБС «Консультант студента» (www.studentlibrary.ru). 

2. Электронная библиотечная система издательства ЮРАЙТ, раздел 

«Легендарные книги» (www.biblio-online.ru). 

3. Электронная библиотечная система BOOK.ru 

 

 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств.  

Таблица 6. Соответствие изучаемых разделов, результатов обучения и оценочных средств                                                                        

 

Наименование программного обеспечения Назначение 

Adobe Reader Программа для просмотра электронных 
документов 

Платформа дистанционного обучения LМS 
Moodle 

Виртуальная обучающая среда 

Mozilla FireFox Браузер 

Microsoft Office 2013, Microsoft Office Project 
2013, Microsoft Office Visio 2013 

Пакет офисных программ 

7-zip Архиватор 

Microsoft Windows 7 Professional Операционная система 

Kaspersky Endpoint Security Средство антивирусной защиты 

Google Chrome Браузер 

Opera Браузер 

Paint .NET Растровый графический редактор 

№ 

п/п  

Контролируемые разделы дисциплины Код 

контролируемых 

компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

1. Тема 1. Организация архитектурного 

проектирования в современных 

экономических условиях. 

ПК-1, ПК-3,  Вводное занятие.  

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания  

         Таблица 7. Показатели оценивания результатов обучения в виде знаний 

5 

«отлично» 

-дается комплексная оценка предложенной ситуации;                                               

-демонстрируются глубокие знания теоретического материала и 

умение их применять;                                                                                               

- последовательное, правильное выполнение всех заданий;                                                  

-умение обоснованно излагать свои мысли, делать необходимые 

выводы.  

4 

«хорошо» 

-дается комплексная оценка предложенной ситуации;                                           

-демонстрируются глубокие знания теоретического материала и 

умение их применять;                                                                                               

- последовательное, правильное выполнение всех заданий;                                                        

-возможны единичные ошибки, исправляемые самим студентом после 

замечания преподавателя;                                                                                         

-умение обоснованно излагать свои мысли, делать необходимые 

выводы.  

3 

«удовлетворительно» 

-затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуации;                          

-неполное теоретическое обоснование, требующее наводящих 

вопросов преподавателя;                                                                                          

2. Тема 2. Подготовка к проектированию и 

стадийность при разработке проектов. 

ПК-1, ПК-3,  Разноуровневые задачи и 

задания  

3. Тема 3. Этапы архитектурно-

строительного проектирования. 

Регламентирующие нормы для 

архитектурно-строительной 

документации. Взаимодействие 

проектировщиков со специалистами 

смежных специальностей 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-6. 

Разноуровневые задачи и 

задания  

4. Тема 4. Согласование, экспертиза и 

утверждение проектной документации. 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-6. 

Разноуровневые задачи и 

задания 

5. Тема 5. Ключевые проблемы 

предпринимательской деятельности в 

сфере архитектуры. 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-6. 

Разноуровневые задачи и 

задания  

6. Тема 6. Условия и принципы создания 

собственного дела. 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-6. 

Разноуровневые задачи и 

задания 

7. Тема 7. Роль специалиста в планировании, 

подготовке и реализации 

инвестиционного проекта заказчиком. 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-6. 

Разноуровневые задачи и 

задания  

Обсуждение рефератов 
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-выполнение заданий при подсказке преподавателя;                                           

- затруднения в формулировке выводов.  

2 

«неудовлетворительно» 

- неправильная оценка предложенной ситуации;                                                      

- отсутствие теоретического обоснования выполнения заданий.  

 

 

Таблица 8 – Показатели оценивания результатов обучения в виде умений и владений 

 

 Критерии оценивания 

5 

«отлично» 

демонстрирует способность применять знание теоретического 

материала при выполнении заданий, последовательно и правильно 

выполняет задания, умеет обоснованно излагать свои мысли и 

делать необходимые выводы 

4 

«хорошо» 

демонстрирует способность применять знание теоретического 

материала при выполнении заданий, последовательно и правильно 

выполняет задания, умеет обоснованно излагать свои мысли и 

делать необходимые выводы, допускает единичные ошибки, 

исправляемые после замечания преподавателя 

3 

«удовлетворительно» 

демонстрирует отдельные, несистематизированные навыки,  

испытывает затруднения и допускает ошибки при выполнении 

заданий, выполняет задание по подсказке преподавателя, 

затрудняется в формулировке выводов 

2 

«неудовлетворительно» 

не способен правильно выполнить задания 

 

 

       Тема 1.  Организация архитектурного проектирования в современных       

       экономических условиях. 

        1.Вопросы для собеседования: 

1. Организация архитектурного проектирования в современных экономических 

условиях.  

2. Изучение основ архитектурно-строительного проектирования гражданских зданий. 

3. Изучение методов строительства элементов, составляющих здание в целом. 

        Тема 2. Подготовка к проектированию и стадийность при разработке проектов. 

        1.Вопросы для собеседования: 

1.   Роль архитектора на разных стадиях проектирования.  

2. Обоснование стадийного проектирования. 

3. Состав архитектурного проекта на разных стадиях разработки проекта. 

4. Состав и содержание пояснительной к проекту. 

5. Принципы взаимодействия архитектора со специалистами смежных специальностей. 

6. Организация проектного дела.  

Организация управления архитектурным проектированием.  

Тема 3. Этапы архитектурно-строительного проектирования.  

1.Вопросы для собеседования: 

1. Регламентирующие нормы для архитектурно-строительной документации.  

2. Взаимодействие проектировщиков со специалистами смежных специальностей.  

3. Стратегическое и оперативное планирование. 

4. Определение понятий: основные этапы и цели инвестиционного проекта. 
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5. Роль архитектора в стратегическом планировании и формировании задания на 

проектирование. 

6. Управление процессом проектирования инвестиционными проектами: основные 

понятия: участники проекта, типы проектов по сложности организации, выполнения, 

ответственности архитектора. 

Тема 4. Согласование, экспертиза и утверждение проектной документации.  
1.Вопросы для собеседования: 

1. Состав утверждаемой части проекта. 

2. Пояснительное сообщение о целях реализации и особенностях проекта. 

3. Смета на осуществление строительства.  

4. Документация о порядке организации строительных работ.  

5. Документация о мероприятиях, нацеленных на сохранение благополучия 

окружающей среды.  

6. Паспорт фасада здания.  

7. Чертежи, отражающие основные архитектурные, конструктивные и иные решения. 

Тема 5. Ключевые проблемы предпринимательской деятельности в сфере 

архитектуры.  

 1.Вопросы для собеседования: 
1. Роль и влияние архитектурной и строительной сферы в социально-экономическом 

развитии России.  

2. Маркетинг архитектурных услуг: типы проектных организаций, услуги по 

сопровождению проекта, задачи архитектора на разных этапах подготовки проекта.  

3. Экономические проблемы в архитектуре, градостроительстве и инвестиционно-

строительной деятельности.  

4. Современное состояние и вызовы. 

Тема 6. Условия и принципы создания собственного дела.  

1.Вопросы для собеседования: 
1. Особенности бизнеса архитектурного бюро.  

2. Как открыть архитектурное бюро.  

3. Анализ спроса и конкуренции на услуги. Определение перечня услуг.  

4. Поиск кадров для архитектурного бюро и дизайнерских услуг.  

5. Риски архитектурного бизнеса. 

Тема 7. Роль специалиста в планировании, подготовке и реализации 

инвестиционного проекта заказчиком.  

1.Вопросы для собеседования: 

1. Цели, задачи и принципы менеджмента качества.  

2. Функции управления качеством проектной деятельности.  

Семейство стандартов ИСО 9000: назначение, правовые вопросы в области качества 

экспертизы к составу и оформлению проектной документации.  

3. Методы оценки эффективности проектных решений. 

2. Практическое задание: Подготовка к проектированию и стадийность при 

разработке проектов. 

- сбор материалов и написание реферата по предложенной тематике, защита его перед 

группой на итоговом занятии. 

Примерную тематику для самостоятельных работ см. стр. 9 данной рабочей программы. 

Защита рефератов 

Защита рефератов осуществляется на последнем занятии. Работы выполняется 

студентом самостоятельно, в компьютерных редакторах, с проявлением фантазии студента 

и понимание им основной сущности задания и в соответствии с его творческой 

индивидуальностью. 

 

ВОПРОСЫ  ДЛЯ  ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 

https://dengodel.com/interesting/arhitekturnoe-byuro.html#Osobennosti_biznesa_arhitekturnogo_buro
https://dengodel.com/interesting/arhitekturnoe-byuro.html#Kak_otkryt_arhitekturnoe_buro_posagovo
https://dengodel.com/interesting/arhitekturnoe-byuro.html#Analiz_sprosa_i_konkurencii_na_uslugi
https://dengodel.com/interesting/arhitekturnoe-byuro.html#Opredelaem_perecen_uslug
https://dengodel.com/interesting/arhitekturnoe-byuro.html#Poisk_kadrov_dla_arhitekturnogo_buro_i_dizajnerskih_uslug
https://dengodel.com/interesting/arhitekturnoe-byuro.html#Riski_biznesa
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1. Организация архитектурного проектирования в современных экономических условиях.  

2. Изучение основ архитектурно-строительного проектирования гражданских зданий. 

3. Изучение методов строительства элементов, составляющих здание в целом. 

4. Роль архитектора на разных стадиях проектирования.  

5. Обоснование стадийного проектирования. 

6. Состав архитектурного проекта на разных стадиях разработки проекта. 

7. Состав и содержание пояснительной к проекту. 

8. Принципы взаимодействия архитектора со специалистами смежных специальностей. 

9. Организация проектного дела.  

Организация управления архитектурным проектированием.  

10. Регламентирующие нормы для архитектурно-строительной документации.  

11. Взаимодействие проектировщиков со специалистами смежных специальностей.  

12. Стратегическое и оперативное планирование. 

13. Определение понятий: основные этапы и цели инвестиционного проекта. 

14. Роль архитектора в стратегическом планировании и формировании задания на 

проектирование. 

15. Управление процессом проектирования инвестиционными проектами: основные 

понятия: участники проекта, типы проектов по сложности организации, выполнения, 

ответственности архитектора 

16. Состав утверждаемой части проекта. 

17. Пояснительное сообщение о целях реализации и особенностях проекта. 

18. Смета на осуществление строительства.  

19. Документация о порядке организации строительных работ.  

20. Документация о мероприятиях, нацеленных на сохранение благополучия окружающей 

среды.  

21. Паспорт фасада здания.  

22. Чертежи, отражающие основные архитектурные, конструктивные и иные решения. 

23. Роль и влияние архитектурной и строительной сферы в социально-экономическом 

развитии России. 

24. Маркетинг архитектурных услуг: типы проектных организаций, услуги по 

сопровождению проекта, задачи архитектора на разных этапах подготовки проекта. 

25. Экономические проблемы в архитектуре, градостроительстве и инвестиционно-

строительной деятельности. 

 

ВОПРОСЫ  ДЛЯ  ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Организация строительного производства (ОСП) как область практической деятельности. 

Место ОСП в строительстве. 

2. Объекты организации строительного производства. 

3. Основные этапы организации строительства. Особенности строительного производства и 

его организации. СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

4. Основные участники строительства, их функции и формы взаимодействия. 

5. Организационные формы строительных предприятий. 

6. Основные этапы становления строительной отрасли в России. 

7. Особенности подрядного договора в строительстве. Разновидности договорных отношений 

в строительстве. Исполнение договора подряда. 

8. Строительный проект и его состав. 

9. Проектно-изыскательские работы для строительства.  
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10. Стадийность проектирования. Состав проекта по стадиям, особенности, порядок 

разработки. 

11. Стройгенплан строительства. 

13. Экспертиза проектов. 

14. ПОС, ППР, ПОР — дать определения, показать взаимосвязь. 

15. Подготовительные работы на стройплощадке 

16. Календарный план производства СМР — назначение, состав, содержание. Виды 

календарного планирования. Структура и элементы календарного планирования.  

17. Состав строительных работ и организация их исполнения. 

18. График производства строительных работ — назначение, содержание. 

19. Особенности организации строительства при реконструкции, техперевооружении, 

капитальном ремонте. 

20. Особенности организации строительства за рубежом. 

21. Научно-технический прогресс и строительство.  

22. Современные тенденции управления строительным производством.  

23. Организация строительства промышленных зданий. Организация строительства крупных 

производственных комплексов. 

24. Участники инженерно-строительного комплекса (ИСК) в зарубежной практике 

организации строительства.  

25. Контроль качества скрытых работ. Система управления качеством строительства в РФ. 

Исполнительная документация в строительстве. 

 

Таблица 9 – Примеры оценочных средств с ключами правильных ответов 

 

№ 

п/п 
Тип задания Формулировка задания 

Правильный 

ответ 

Время 

выполнения 

(в минутах) 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

1.   

 

 

 

 

Задание закрытого 

типа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Выбрать  правильный 

ответ. 

 Что такое сметная 

прибыль? 

а).плановые накопления;  

б).сметная прибыль;  

в).уровень зарплаты. 

 

 

 

 

 

 

а). 

 

 

 

 

 

5 

2.     Подставить недостающие 

слова.  
  Общественные здания 

и сооружения 

классифицируют по 

нескольким критериям: 

…………………….; 

………………; категории 

значимости в структуре 

общества и поселения;  

 

 

 

по функциональным 

признакам; способам 

строительства 

 

 

 

15 
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№ 

п/п 
Тип задания Формулировка задания 

Правильный 

ответ 

Время 

выполнения 

(в минутах) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание закрытого 

типа 

капитальности; классу; 

универсальности. 

3.     Подставить недостающие 

слова.  
Классификация 

общественных зданий по 

функциональной 

универсальности 

подразделяется  на 

четыре вида: 

а). однофункционального 

назначения (театры, 

цирки и др.);  

б). здания 

многопланового 

использования (дворец 

съездов);  

в). ………………………; 

г). блокированные здания 

(объединяют все службы 

жилого района, села - 

включая зрительный зал, 

библиотеку и др.). 

 

 

 

 

 

универсальные 

здания, 

приспособленные к 

быстрой 

трансформации 

(киноконцертные, 

спортивно-

зрелищные 

сооружения 

 

 

 

 

 

10 

4.        Выбрать  правильный 

ответ. 

    Задание на 

проектирование выдаёт: 

а). подрядчик; 

б). заказчик; 

в). подрядная 

организация. 

 

 

 

 

 

 б). 

 

 

 

 

5 

5.      Выбрать из перечисленных 

правильный ответ. 

 На сегодняшний день 

существует следующая 

примерная 

номенклатура видов и 

типов зданий 

общеобразовательных 

учреждений:  

а). начальная школа;  

б). средняя полная школа;  

в). гимназия;  

г). университет; 

д). колледж. 

 

 

 

 

 

а).; б).; в) 

 

 

 

 

 

5 

6.   

 

 

 

     Ответить на вопрос. 

 

 

      В зависимости от 

частоты пользования 

и времени 

доступности все 
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№ 

п/п 
Тип задания Формулировка задания 

Правильный 

ответ 

Время 

выполнения 

(в минутах) 

 

 

 

 

 

 

Задание 

открытого типа 

Как подразделяются все 

учреждения и 

предприятия 

обслуживания в 

зависимости от частоты 

пользования и времени 

доступности? 

учреждения и 

предприятия 

обслуживания 

делятся на три 

основные группы: 

учреждения и 

предприятия 

эпизодического 

пользования, 

периодического и 

повседневного 

пользования.  

 

15 

7.  Ответить на вопрос. 
 

 

 

Какое строение 

считается жилым 

домом?  

       Жилым домом 

считается строение, 

имеющее почтовый 

номер, вся или не 

менее половины 

общей площади 

которого 

предназначена для 

постоянного 

прожива-ния, 

расположенное на 

земельном участке в 

определенных грани-

цах со всеми 

находящимися на 

нем 

вспомогательными 

строениями, 

сооруже-ниями, 

элементами 

благоустройства 

 

 

 

 

 

 

 

15 

8.   

 

 
Ответить на вопрос. 
 

 

 

 

Дать определение дома 

усадебного типа. 

Малоэтажные 

индивидуальные 

жилые дома с 

приквартирными 

участками называют 

домами усадебного 

типа. Их 

подразделяют на 

одно- и 

двухквартирные. 

Усадебные дома 

наиболее полно 

отвечают 

потребностям быта 

сельского жителя. 

Основным 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 
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№ 

п/п 
Тип задания Формулировка задания 

Правильный 

ответ 

Время 

выполнения 

(в минутах) 

преимуществом 

усадебного дома 

является непосред-

ственная связь с 

приусадебным 

участком и 

хозяйственными 

помещениями, что 

объединяет их в 

единое целое, т.е. 

жилище. 

9.   

 

 

 

 

 

 

Задание 

комбинированного 

типа 

 
Выбрать правильный ответ и 

подробнее пояснить его. 

 

 

 

Как различают дома: 

1.по длительности 

проживания? 

2.по кратковременности 

проживания 

 

              1. 

Дома различают по 

длительности 

проживания:  

·постоянного 

проживания – 

индивидуальные и 

жилые дома 

квартирного типа; 

·длительного 

проживания – 

интернаты; 

·временного 

проживания – 

общежития; 

·кратковременного 

проживания – 

гостиницы. 

 

 

 

 

 

 

 

15 

10.  Выбрать правильный ответ и 

подробнее пояснить его. 

 

Различают ли дома по 

архитектурно-  

пространственной  

структуре: 

1. Да, 

2. Нет. 

 

 

              1. Да 

По архитектурно –  

пространственной 

структуре различают 

дома: 

· с придомовым 

садом; 

·с приквартирным 

двориком; 

·с приквартирным 

участком; 

·с летними помеще-

ниями. 

 

 

 

15 

 

 

 

 

ОПК-2. Способен осуществлять комплексный предпроектный анализ и поиск творческого 

проектного решения.  

 

11.   

 

 

Выбрать из перечисленных 

правильный ответ.       
 

 

 

 

 

 



22 
 

№ 

п/п 
Тип задания Формулировка задания 

Правильный 

ответ 

Время 

выполнения 

(в минутах) 

 

 

 

 

Задание закрытого 

типа 

      Локальная смета 

составляется: 

а). на объект; 

б). на застройку;  

в). на отдельные работы и  

затраты по зданиям и 

сооружениям.  

 

 

 

 в). 

 

 

 

5 

12.  Выбрать из перечисленных 

правильный ответ. 
Проектно-сметная 

документация представ-

ляется заказчику за: 

а). за 3 месяца; 

б). за 6 месяцев;  

в). год. 

 

 

 

 

в). 

 

 

 

 

5 

13.  Подставить правильный 

ответ. По объёмно-

планировочной 

структуре жилые дома 

подразделяют на 

следующие типы: 

- одноквартирные; 

- …………………; 

- блокированные; 

- секционные; 

- коридорные; 

- галерейные. 

 

 

 

 

двухквартирные  

 

 

 

 

5 

14.  Выбрать из перечисленных 

правильный ответ.       
Какие помещения 

должна включать 

однокомнатная 

квартира? 

а). комнату;  

б). кухню; 

в). прихожую;  

г). санитарно-

технический узел.  

 

 

 

а).; б); в).; г) 

 

 

 

5 

15.   По гигиеническому 

комфорту квартира может 

быть: 

а). с односторонней 

ориентацией без 

сквозного проветривания;  

б)…………………………;   

  

 

с двухсторонней 

ориентацией со 

сквозным 

проветриванием; 

 

 

 

 

10 

16.   

 

 

 Ответить письменно на 

вопрос.      

 

 

      Сегодня 

предприятия 

соцкультбытового 
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№ 

п/п 
Тип задания Формулировка задания 

Правильный 

ответ 

Время 

выполнения 

(в минутах) 

 

 

 

Задание 

открытого типа 

       Как сегодня 

подразделяются 

объекты социально – 

культурного и бытового  

обслуживания 

населения? 

обслуживания 

создаются как 

объекты «функцио-

нальной системы» 

обслуживания 

населения города и  

подразделяются на 

две категории:  

Первая категория – 

массового  обслужи-

вания. 

Вторая категория – 

индивидуального 

обслуживания.  

 

15 

17.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 

открытого типа 

Ответить письменно на 

вопрос.      
 

Дать характеристику 

двухкомнатной 

квартиры. 

   Двухкомнатные 

квартиры 

предназначены для 

заселения семей из 

двух-трёх человек. 

Они могут иметь 

планировку с 

изолированными или 

смежными 

комнатами. 

Санитарный узел, 

как правило, 

раздельный. 

Большую комнату 

используют как 

гостиную, меньшую 

- как спальню. 

 

 

 

 

 

15 

18.           Ответить письменно 

на вопрос.      
 

 

       На чём 

основывается 

разработка новых типов 

общественных зданий? 

       Разработка 

новых типов 

общественных 

зданий основывается 

на базе социальных 

потребностей, а 

также на поиске 

форм и организации 

пространственной 

среды, отвечающих 

этим потребностям 

на каждом этапе 

развития общества. 

 

 

 

 

15 

19.   

 

 

 

 

Выбрать правильный ответ 

и подробнее пояснить его. 

 

Существуют ли 

особенности  

1. Да 

Предприятия 

бытового 

обслуживания 

населения проекти-
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№ 

п/п 
Тип задания Формулировка задания 

Правильный 

ответ 

Время 

выполнения 

(в минутах) 

 

Задание 

комбинирован-

ного типа 

размещения 

предприятий бытового 

обслуживания 

населения: 

 

1. Да, 

2. Нет. 

 

 

руются и обычно 

размещаются в 

отдельно стоящих 

капитальных или 

временных зданиях, 

в составе бытовых 

цент-ров, в 

многофунциональ-

ных комплексах, а 

также во 

встроенных, 

встроено-

пристроенных и 

пристроенных 

помещениях жилых 

домов или зданий 

иного назначения. 

 

 

15 

20.   Выбрать правильный ответ 

и подробнее пояснить его. 

 

 

 

Какие здания относятся 

к группе общественных 

зданий? 

         Общественные 

здания и их 

комплексы – это 

искусственная среда, 

в которой протекают 

один или несколько 

связанных процессов 

общественной 

жизнедеятельности 

людей. 

 

 

 

10 

ОПК-3. Способен участвовать в комплексном проектировании на основе системного подхода, исходя 

из действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в социальном, 

функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, историческом, экономическом и 

эстетическом аспектах. 

21.   

 

Задание закрытого 

типа 

Подставить правильный 

ответ. 

В соответствии со 

СНиПом …………….. 

является обязательным 

документом для 

заказчика и подрядчиков, 

осуществляющих 

строительство и  

снабжение строительства 

стройматериалами 

 

 

 

ПОС 

(Проект организации 

строительства) 

 

 

 

5 

22.  Выбрать  правильный 

ответ. 

      Минимальная норма 

зеленых насаждений на 

1 жителя составляет: 

a). 10-20 м2 

на человека 

 

 

 

 

 

б). 

 

 

 

 

 

5 
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№ 

п/п 
Тип задания Формулировка задания 

Правильный 

ответ 

Время 

выполнения 

(в минутах) 

б). 20-30 м2 

на человека 

в). 30-40 м2 

на человека 

23.  Выбрать  правильный ответ. 

Городское озеленение 

влияет на: 

a). температурно-

влажностный режим 

города; 

б). архитектурную среду 

города; 

в). формирование остова 

города; 

г). почвенный состав. 

 

 
 
 
 

a). 

 

 

 

 

5 

24.  Выбрать  правильный ответ. 

Какие документы 

являются исполни-

тельной документацией 

в строительстве: 

а). специальные журналы; 

б). акты на скрытые 

работы; 

в). общие журналы; 

г). чертежи проекта. 

 

а)., б)., в), г). 5-7 

25.   

 

Задание 

открытого типа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 

открытого типа 

 Ответить письменно на 

вопрос.  

    Укажите причины, по 

которым может быть 

отклонена идея 

архитектурного 

проекта. 

Высокая стоимость 

сырья, чрезмерный 

риск, высокая 

стоимость проекта. 

 

10-15 

26.   Ответить письменно на 

вопрос.  

 

Дать определение 

организации.  

    

Организация – это 

упорядоченное, 

согласованное 

взаимодействие всех 

частей и 

подразделений 

производственной 

системы или 

производственного 

процесса 

 

 

 

 

10-15 

27.   Ответить письменно 

на вопрос.  

Что такое ПОС (проект 

организации 

строительства)? 

ПОС (проект органи-

зации строительства) 

– это раздел проек-

тной документации, 

который определяет 

 

 

 

10-15 
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№ 

п/п 
Тип задания Формулировка задания 

Правильный 

ответ 

Время 

выполнения 

(в минутах) 

 

  

общие организаци-

онные и технические 

вопросы строитель-

ства или реконструк-

ции объекта,  

который содержит 

схемы размещения 

зданий и сооруже-

ний на местности, 

планы этажей, 

фасады зданий, 

планы инженерных 

сетей, а также 

другие чертежи и 

схем и др. 

28.   Ответить письменно на 

вопрос.    

Назовите основные 

строительные подрядные 

организации 

   

СМУ – строительно-

монтажные 

управления, 

передвижные 

механизированные 

колонны (ПМК), 

строительно-

монтажные поезда. 

10-15 

29.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 

комбинирован-

ного типа 

Выбрать правильный ответ 

и подробнее пояснить его. 
Какие документы 

являются основными 

регламентирующими 

строительство и обяза-

тельны  к исполнению 
а). стандарты, 
б). приказы руководителя 

строительной 

организации, 
в). технические регламен-

ты, строительные нормы 

и правила, 
г).руководящие докумен-

ты министерств и 

ведомств. 

 а). 

Основными 

государственными 

нормативными 

документами, 

регламентирующими 

строительство и 

обязательными  к 

исполнению, 

являются  стандарты 

(Строительные 

нормы и правила) 
 

 

30.  Выбрать правильный ответ 

и подробнее пояснить его. 

Какова минимальная 

величина опирания плит 

перекрытий  на несущие 

стены, выполненные 

вручную, в кирпичных и 

каменных зданиях? 
А). не менее 100 мм; 

Б). не менее  150 мм; 
Монтаж 

железобетонных 

плит должен 

выполняться в 

строгом 

соответствии со 

строительными 

нормами и 
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№ 

п/п 
Тип задания Формулировка задания 

Правильный 

ответ 

Время 

выполнения 

(в минутах) 

Б). не менее  150 мм; 
В). не менее 180 мм. 
Г). не менее 200 мм 

правилами. Одним из 

наиболее важных 

требований является 

опирание плит 

перекрытия на 

стены. 

 

 

Полный комплект оценочных материалов по дисциплине (модулю) (фонд оценочных 

средств) хранится в электронном виде на кафедре, утверждающей рабочую программу 

дисциплины (модуля), и в Центре мониторинга и аудита качества обучения. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

 

 

Таблица 10 – Технологическая карта рейтинговых баллов по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые 

мероприятия 

Количество 

мероприятий 

/ баллы 

Максимальное 

количество 

баллов 

Срок 

представле

ния 

Основной блок  

1.  Ответ на занятии 2/10 20  

2.  Выполнение практического задания  2/10 20  

Всего 40 - 

Блок бонусов 

3.  Посещение занятий  5  

4.  Своевременное выполнение всех 

заданий 
 5  

Всего 10 - 

Дополнительный блок 

5.  Экзамен 1/50 50  

Всего 50 - 

ИТОГО 100 - 

 

                                                                   Таблица 11. Система штрафов (для одного занятия) 

Показатель Балл 

Опоздание на занятие 3 

Нарушение учебной дисциплины 3 

Неготовность к занятию 3 

Пропуск занятия без уважительной причины 3 
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Таблица 11. Шкала перевода рейтинговых баллов в итоговую оценку за семестр 

по дисциплине (модулю) 

Сумма баллов Оценка по 4-балльной шкале  

90–100 5 (отлично) 

Зачтено 

85–89 

4 (хорошо) 75–84 

70–74 

65–69 
3 (удовлетворительно) 

60–64 

Ниже 60 2 (неудовлетворительно) Не зачтено 

 

При реализации дисциплины (модуля) в зависимости от уровня подготовленности 

обучающихся могут быть использованы иные формы, методы контроля и оценочные средства, 

исходя из конкретной ситуации. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

8.1. Основная литература:  

1. Гельфонд А.Л. Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений : 

доп. М-вом образования и науки РФ в качестве учеб. пособия для студентов вузов, ... по спец. 

"Архитектура" направления подгот. "Архитектура". - М. : Архитектура-С, 2007. - 280 с. : ил. - 

(Спец."Архитектура").  

2. Ткачев В.Н. Архитектурный дизайн (функциональные и художественные основы 

проектирования) : доп. УМО вузов РФ по образованию в обл. дизайна и изобразительных 

искусств в качестве учеб. пособ. для студ. вузов, ... по спец. 052400 Дизайн. - М. : Архитектура-

С, 2008. - 352 с. : ил. - ISBN 978-5-9647-0097-5  

3. Архитектурное проектирование жилых зданий : доп. УМО по образованию в обл. 

архитектуры в качестве учеб. пособ. по направлению 630100 "Архитектура" / под ред. М.В. 

Лисициана, Е.С. Пронина. - стер. - М. : Архитектура-С, 2006. - 488 с. : ил. - (Спец. 

"Архитектура"). - ISBN 5-9647-0104-3:  

4. Ефимов А.В. Архитектурно-дизайнерское проектирование. Специальное оборудование 

интерьера : доп. УМО по образованию в обл. архитектуры в качестве учеб. пособ. для студ., ... 

по направлению "Архитектура", спец. "Дизайн архитектурной среды". - М. : Архитектура-С, 

2008. - 136 с. : ил. - ISBN 978-5-9647-0139-2 

5. Тосунова М.И.    Архитектурное проектирование : учеб.; Доп. Эксперт. советом по проф. 

образованию в качестве учеб. ... сред. проф. образования. - 5-е изд. ; стер. - М. : Академия, 2011. 

- 336 с. : ил. - (Сред. проф. образование). - ISBN 978-5-7695-8169-4:  

6. Крундышев Б.Л.    Архитектурное проектирование жилых зданий, адаптированных к 

специфическим потребностям маломобильной группы населения : Учеб. пособие. - СПб.; М.; 

Краснодар : Лань, 2012. - 208 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 

978-5-8114-1243-3: 

7. Организация строительного проектирования [Электронный ресурс] : Монография / Малыха 

Г.Г., Гусева О.Б. - М. : Издательство АСВ, 2012. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930938708.html 

 

8.2. Дополнительная литература:  

Маклакова Т.Г. Архитектурно-конструктивное проектирование зданий. Т.I. Жилые 

здания : доп. УМО по образованию в обл. архитектуры в качестве учебника по направлению 

"Архитектура". - М. : Архитектура-С, 2010. - 328 с. : ил. - (Спец. "Архитектура"). - ISBN 978-5-

9647-0178-1: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930938708.html
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8.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1. Электронная библиотека «Астраханский государственный университет» собственной 

генерации на платформе ЭБС «Электронный Читальный зал – БиблиоТех». 

https://biblio.asu.edu.ru.  

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) ООО «Политехресурс» «Консультант 

студента». Многопрофильный образовательный ресурс «Консультант студента» является 

электронной библиотечной системой, предоставляющей доступ через сеть Интернет к учебной 

литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых договоров с 

правообладателями. Каталог в настоящее время содержит около 15000 наименований. 

www.studentlibrary.ru.  

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

 В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются   

технические и электронные средства обучения и контроля знаний (электронные презентации, 

специальные фильмы, комплекты плакатов, наглядных пособий и демонстрационных 

установок), использование которых предусмотрено методической концепцией преподавания. 

В наличие есть специальное помещение для проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания оборудования. Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечивают доступ в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 
При необходимости рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для 

обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе для дистанционного обучения, при представлении следующих 

документов: 

 - заявление студента; 

 - заключение психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

 

 

 

http://www.studentlibrary.ru/

